Konečný  ROZPIS TERMÍNŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  -   RUKOJMÍ

TŠ znamená přízemí Popradu !!!

14.11. 13,00 TŠ – Všichni – přijede Víťa Mazánek kvůli dodělání hudby


                 Poprvé pojedeme celé představení se zvuky /2x CD player !!!/




Stavíme scénu v Popradě v 10 h.

18,11, 18.00 TŠ – Sygnie + TURELURE  příprava zvuk

19,11. 13,00 TŠ -  Sygnie + George příprava zvuk

20.11. 14.00 TŠ – 1. Půle  - VŠE SE ZVUKEM  /před tím možno Papež George/

21.11. 13.00 TŠ -  2: Půle – VŠE SE ZVUKEM

26.11 18.00 TŠ -  2. Půle -  dtto + příprava světel- kostýmy

27.11. 14.00 TŠ – 1. Půle -           dtto + příprava světel- kostýmy

28.11. 13,00 TŠ -  celé komplet všichni, všechno + děkovačka+ natočení praconího 

                           videa

2,12,   18 hod. – videozkouška

3.12. 15 hod. Nakládání scény u MŠ – od 15.30 ROŠKOTOVO DIVADLO  -

 GENERÁLKA I:

4.12. 8,30 hod. ROŠKOTOVO DIVADLO – GENERÁLKA II. – FOCENÍ

10.12. 17 hod. Dolní Dobrouč – Stavění scény, zkoušení klíčových situací

11.12. 9.00 hod Dolní Dobrouč – předpremiéra

· oběd

· volno

· 17. Hod sraz na ČESKOU PREMIÉRU

Nemusím asi podotýkat, že nájem prostor tvrdě platíme. Takže včas a naplno. Jo a sponzoři tohoto kusu jsou také vítáni.

Zkoušení pokračuje zatím dobře a tak věřím, že i ty závěrečné cca 3 týdny taky zvládneme.


